

公共工事発注計画(令和8年度)

部署名		地域再建整備課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	幹8号宮坂西荒屋線道路災害復旧工事	舗装	白帆台地内	舗装復旧 A=6930㎡	150日	第2四半期	一般
2	幹3号向粟崎線道路災害復旧工事(1工区)	土木一式	向陽台地内	道路復旧 L=330m	180日	第2四半期	一般
3	幹3号向粟崎線道路災害復旧工事(2工区)	土木一式	千鳥台地内	道路復旧 L=162m	180日	第2四半期	一般
4	幹10号向粟崎線道路災害復旧工事	土木一式	向粟崎地内	道路復旧 L=200m	180日	第2四半期	一般
5	準幹1号線道路災害復旧工事	土木一式	千鳥台地内	道路復旧 L=740m	180日	第2四半期	一般
6	千鳥台2号線道路災害復旧工事	舗装	千鳥台地内	舗装復旧 A=1200㎡	150日	第2四半期	一般
7	宮坂ふれあい広場整備工事	土木一式	宮坂地内	公園整備 N=1式	180日	第2四半期	指名
8	復興公営住宅建設工事(鶴ヶ丘)	建築一式	鶴ヶ丘地内	集合住宅 N=60戸	390日	第2四半期	一般
9	復興公営住宅建設工事(宮坂)	建築一式	宮坂地内	戸建住宅 N=20戸	240日	第4四半期	一般
10	復興公営住宅建設工事(西荒屋)	建築一式	西荒屋地内	戸建住宅 N=40戸	240日	第4四半期	一般
11	復興公営住宅建設工事(室)	建築一式	室地内	戸建住宅 N=20戸	240日	第4四半期	一般
12	千鳥台44号線道路災害復旧工事	土木一式	千鳥台地内	道路復旧 L=120m	180日	第2四半期	一般
13	準幹8号線道路災害復旧工事	土木一式	大根布地内	道路復旧 L=110m	180日	第2四半期	指名
14	鶴ヶ丘東9号線道路災害復旧工事	土木一式	鶴ヶ丘地内	道路復旧 L=180m	180日	第2四半期	一般
15	ハマナス15号線道路災害復旧工事	土木一式	ハマナス地内	道路復旧 L=60m	180日	第2四半期	指名
16	内灘町総合公園展望台解体工事	建築一式	宮坂地内	展望台解体 N=1式	180日	第1四半期	一般
17	西荒屋児童公園災害復旧工事	土木一式	西荒屋地内	公園復旧 N=1式	180日	第2四半期	一般
18	西荒屋公民館周辺一帯整備工事(基盤整備)	土木一式	西荒屋地内	施設整備 N=1式	210日	第2四半期	一般
19	宮坂地内污水管仮復旧工事	土木一式	宮坂地内	污水管仮復旧 L=840m	270日	第1四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		都市建設課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	向粟崎都市緑地消雪制御盤更新工事	電気	向粟崎地内	制御盤更新 N=1基	150日	第2四半期	指名
2	消雪制御盤更新工事	電気	鶴ヶ丘地内ほか	制御盤更新 N=3基	150日	第2四半期	指名
3	千鳥台地区消雪設備工事(配管)	土木一式	千鳥台地内	配管 L=400m	150日	第2四半期	指名
4	大清水地区消雪設備工事(さく井)	さく井	大清水地内	さく井 N=1箇所	180日	第3四半期	指名
5	大清水地区消雪設備工事(電気・機械)	電気	大清水地内	電気設備 N=1式、機械設備 N=1式	180日	第3四半期	指名
6	大清水地区消雪設備工事(配管)	土木一式	大清水地内	配管 L=200m	180日	第3四半期	指名
7	室橋補修工事	土木一式	室地内	ひび割れ補修・断面修復 N=1式	150日	第2四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画(令和8年度)

部署名		子育て支援課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	子育て支援センター照明改修工事	電気	子育て支援センター	135箇所	90日	第2四半期	指名
2	西荒屋駐車場解体工事	解体	西荒屋地内	車庫上屋解体、太陽光発電パネル撤去等	60日	第1四半期	指名
3	北部保育所再建工事	建築一式	西荒屋地内	保育所 木造 平屋建 323.25㎡	225日	第1四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		文化スポーツ課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	室公民館建設工事	建築一式	室地内	鉄骨造り 1階建て 延べ床面積 303.46㎡	270日	第1四半期	一般
2	西荒屋公民館建設工事	建築一式	西荒屋地内	鉄筋コンクリート造り 1階建て 延べ床面積 470.39㎡	270日	第1四半期	一般
3	歴史民俗資料館耐震改修工事	建築一式	宮坂地内	耐震補強工事 N=1式 施設改修工事 N=1式	240日	第1四半期	一般
4	内灘町文化会館直流電源装置蓄電池取替工事	電気	大清台地内	直流電源装置取替 N=1式	120日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		学校教育課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	西荒屋小学校校舎照明LED化改修工事	機械器具設置	西荒屋地内	照明更新(LED化) N=264箇所	180日	第1四半期	指名
2	鶴ヶ丘小学校校舎照明LED化改修工事	機械器具設置	鶴ヶ丘地内	照明更新(LED化) N=385箇所	330日	第1四半期	指名
3	内灘中学校 屋内運動場 大規模改修工事及び空調設備整備工事	建築一式	鶴ヶ丘地内	外壁改修、屋上防水改修、建具改修、内装改修、体育器具改修、 電気設備改修(照明LED化等)、給排水設備改修、換気設備改修、各所補修 1階トレーニングルーム及び廊下床、2階体育室に空調機(GHP)を設置	180日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		消防本部					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	消防庁舎仮眠室改修工事	消防施設	消防本部	仮眠室3部屋を2段式カプセルベッドに改修	14日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		総務課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	庁内ネットワーク無線化工事	電気通信	内灘町役場	アクセスポイント38箇所	150日	第2四半期	一般
2	冷温水発生機更新工事	機械器具設置	内灘町役場	冷温水発生機等の更新	270日	第2四半期	一般
3	役場庁舎屋上防水改修工事(議会棟)	防水	内灘町役場	議会棟の屋上防水工事	240日	第1四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。