## 公共工事発注計画(令和5年度)

部署	署名 都市建設課						
番号	工事名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	向粟崎地内排水ポンプ設置工事	電気	向粟崎地内	排水ポンプ設置 N=2台	180日	第1四半期	指名
2	準幹1号線舗装改修工事	舗装	ハマナス地内	舗装工 L=400m	90日	第1四半期	指名
3	蛭児橋補修工事	土木一式	西荒屋•湖西地内	伸縮装置取替 N=2箇所	120日	第1四半期	指名
4	宮坂橋補修工事	土木一式	宮坂·湖西地内	ひび割れ補修 一式	150日	第3四半期	指名
5	幹1号向粟崎大根布線防護柵改修工事	土木一式	向陽台・鶴ケ丘地内	防護柵改修 L=275m	120日	第1四半期	指名
6	鶴ケ丘4丁目地内側溝改修工事	土木一式	鶴ケ丘地内	側溝改修 L=200m	100日	第2四半期	指名
7	鶴ケ丘2丁目地内側溝改修工事	土木一式	鶴ケ丘地内	側溝改修 L=260m	210日	第2四半期	指名
8	幹8号宮坂西荒屋線舗装改修工事	舗装	白帆台地内	舗装工 L=300m	90日	第1四半期	指名
9	No.35消雪井戸堀替工事	さく井	西荒屋地内	さく井 φ250 L=28m	120日	第2四半期	指名
10	No.35消雪電気機械工事	電気	西荒屋地内	ポンプピット設置、ポンプ及び制御盤移設	120日	第2四半期	指名
11	No.33消雪電気機械工事	電気	西荒屋地内	三方弁設置 N=1台	120日	第2四半期	指名
12	No.11消雪電気機械工事	電気	鶴ケ丘地内	消雪ポンプ N=1基、制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名
13	No.11消雪送水管工事	土木一式	鶴ケ丘地内	送水管 φ65~150 L=107m	120日	第2四半期	指名
14	No.12消雪さく井工事	さく井	鶴ケ丘地内	さく井 φ350 L=162m	120日	第2四半期	指名
15	No.12消雪電気機械工事	電気	鶴ケ丘地内	消雪ポンプ N=1基、制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名
16	No.12消雪送散水管工事	土木一式	鶴ケ丘地内	散水管 φ 65~75 L=225m	120日	第2四半期	指名
17	向陽台公園避難広場照明設備工事	電気	向陽台地内	照明灯 N=3基	120日	第1四半期	指名
18	内灘町総合公園駐車場整備工事	土木一式	宮坂地内	フェンス L=58m、防護柵 L=50m、縁石 L=440m、側溝 L=120m	150日	第2四半期	指名
19	大根布児童公園便所改修工事	建築一式	大根布地内	トイレ洋式化 N=1棟	120日	第2四半期	指名
20	鶴ケ丘町営住宅汚水管接続工事	土木一式	大根布地内	汚水管 $\phi$ 150~200 L=105m	150日	第2四半期	指名

<sup>※</sup>発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

## 公共工事発注計画(令和5年度)

部	署名 上下水道課						
番号	工事名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	鶴ケ丘配水場電気・機械設備更新工事	電気	鶴ケ丘他地内	配水池水位計 N=2台 配水圧力計 N=1台 配水流量計 N=2台 残留塩素計 N=1台 既設盤改造 N=1式	450日	第1四半期	一般
2	汚水マンホールポンプ更新工事(湖西1号)	電気	湖西地内	汚水マンホールポンプ更新 N=1基	210日	第1四半期	指名
3	アカシア雨水幹線改修工事(3工区)	土木一式	向粟崎地内	雨水管渠(1900×1200)改修 L=50m	180日	第1四半期	指名
4	アカシア雨水幹線改修工事(4工区)	土木一式	向粟崎地内	雨水管渠(1900×1200)改修 L=50m	180日	第1四半期	指名
5	アカシア雨水幹線改修工事(柵工)(その1)	土木一式	向粟崎地内	フェンス(H=1.2m)設置 L=200m	180日	第1四半期	指名
6	アカシア雨水幹線改修工事(柵工)(その2)	土木一式	向粟崎地内	フェンス(H=1.2m)設置 L=200m	180日	第1四半期	指名
7	大根布地内塩化ビニル管更新工事(4工区)	管	大根布地内	配水管布設替工 $\phi$ 100mmHPPE L=185m	100日	第2四半期	指名
8	大根布地内塩化ビニル管更新工事(5工区)	管	大根布地内	配水管布設替工 $\phi$ 100mmHPPE L=279m	100日	第2四半期	指名
9	大根布地内塩化ビニル管更新工事(6工区)	管	大根布地内	配水管布設替工 $\phi$ 100mmHPPE L=242m	100日	第2四半期	指名
10	緑台地内汚水管改築工事	土木一式	緑台地内	汚水管渠(φ250)更生 L=90m	90日	第2四半期	指名
11	浄化センター施設改修工事	建築一式	大根布地内	施設(扉、照明)改修 N=1式	150日	第3四半期	指名
12	向粟崎6、7号マンホールポンプ場耐水化工事	電気	向粟崎地内	電気盤嵩上げ N=2基	90日	第3四半期	指名
13	大根布、大根布第2、大根布第3ポンプ場耐水化工事	電気	大根布地内	電気盤嵩上げ N=3基	90日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部	署名 文化スポーツ課						
番号	工事名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	自転車競技場改修工事(倉庫防水)	建築一式	自転車競技場	倉庫屋根防水·配管工事 N=一式	90日	第1四半期	指名
2	武道館更新工事(照明器具)	電気	武道館	照明器具LED化 N=一式	60日	第1四半期	指名
3	サイクリングターミナル改修工事(屋根・外壁)	建築一式	サイクリングターミナル	屋根·外壁改修 N=一式	120日	第2四半期	一般
4	西荒屋公民館改修工事	建築一式	西荒屋公民館	屋根防水工事ほか	60日	第1四半期	指名
5	内灘町文化会館空調チリングユニット更新工事	管	文化会館	空調チリングユニット更新 N=一式	180日	第1四半期	指名

<sup>※</sup>発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

## 公共工事発注計画(令和5年度)

部	署名 学校教育課						
番号	工 事 名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	向粟崎小学校大規模改修工事(Ⅰ期)	建築一式	向粟崎地内	屋上シート防水及び外壁改修等	210日	第1四半期	一般

<sup>※</sup>発注計画は予定であり、変更になる場合があります。