公共工事発注計画（令和8年度）

部署名	地域再建整備課

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	復興公営住宅建設工事（鶴ケ丘）	建築一式	鶴ケ丘地内	集合住宅　N=60戸	450日	第2四半期	一般
2	復興公営住宅建設に伴う造成工事（宮坂）	土木一式	宮坂地内	造成工　N=1式	120日	第4四半期	指名
3	復興公営住宅建設に伴う造成工事（西荒屋）	土木一式	西荒屋地内	造成工　N=1式	120日	第4四半期	指名
4	復興公営住宅建設に伴う造成工事（室）	土木一式	室地内	造成工　N=1式	120日	第4四半期	指名
5	復興公営住宅建設工事（宮坂1）	建築一式	宮坂地内	戸建住宅　N=15戸	270日	第4四半期	一般
6	復興公営住宅建設工事（宮坂2）	建築一式	宮坂地内	戸建住宅　N=5戸	240日	第4四半期	一般
7	復興公営住宅建設工事（西荒屋1）	建築一式	西荒屋地内	戸建住宅　N=15戸	270日	第4四半期	一般
8	復興公営住宅建設工事（西荒屋2）	建築一式	西荒屋地内	戸建住宅　N=17戸	270日	第4四半期	一般
9	復興公営住宅建設工事（室1）	建築一式	室地内	戸建住宅　N=10戸	240日	第4四半期	一般
10	復興公営住宅建設工事（室2）	建築一式	室地内	戸建住宅　N=8戸	240日	第4四半期	一般
11	湖西1号線ほか道路災害復旧工事（1工区）	土木一式	湖西地内	道路復旧　L=840m	240日	第2四半期	一般
12	湖西1号線ほか道路災害復旧工事（2工区）	土木一式	湖西地内	道路復旧　L=830m	240日	第2四半期	一般
13	準幹1号線道路災害復旧工事（1工区）	舗装	千鳥台地内	道路復旧　L=440m	210日	第2四半期	一般
14	準幹1号線道路災害復旧工事（2工区）	舗装	千鳥台地内	道路復旧　L=300m	210日	第2四半期	指名
15	千鳥台44号線道路災害復旧工事	土木一式	千鳥台地内	道路復旧　L=120m	150日	第3四半期	指名
16	準幹8号線ほか道路災害復旧工事	土木一式	大根布地内	道路復旧　L=160m	180日	第3四半期	指名
17	大学10号線道路災害復旧工事	土木一式	大学地内	道路復旧　L=290m	180日	第3四半期	一般
18	幹10号向粟崎線道路災害復旧工事	土木一式	向粟崎地内	道路復旧　L=200m	240日	第2四半期	一般
19	道路災害復旧工事（千鳥台5工区）	土木一式	千鳥台地内	舗装復旧　A=2600㎡	240日	第2四半期	指名
20	道路災害復旧工事（千鳥台6工区）	土木一式	千鳥台地内	舗装復旧　A=1000㎡	240日	第2四半期	指名
21	幹3号向粟崎線道路災害復旧工事（1工区）	土木一式	向陽台地内	道路復旧　L=330m	330日	第3四半期	一般
22	幹3号向粟崎線道路災害復旧工事（2工区）	土木一式	千鳥台地内	道路復旧　L=162m	180日	第3四半期	一般
23	幹8号宮坂西荒屋線道路災害復旧工事（1工区）	土木一式	白帆台地内	道路復旧　L=430m	180日	第3四半期	一般
24	幹8号宮坂西荒屋線道路災害復旧工事（2工区）	土木一式	白帆台地内	道路復旧　L=430m	180日	第3四半期	一般
25	鶴ケ丘東9号線道路災害復旧工事	土木一式	鶴ケ丘地内	道路復旧　L=180m	180日	第3四半期	指名
26	鶴ケ丘東55号線道路災害復旧工事	土木一式	鶴ケ丘地内	道路復旧　L=30m	120日	第3四半期	一般
27	鶴ケ丘東62号線ほか道路災害復旧工事	土木一式	鶴ケ丘地内	道路復旧　L=150m	210日	第3四半期	指名
28	西荒屋室21号線道路災害復旧工事	土木一式	西荒屋地内	道路復旧　L=30m	120日	第4四半期	指名

公共工事発注計画（令和8年度）

29	内灘町総合公園展望台解体工事	解体	宮坂地内	展望台解体　N=1式	180日	第2四半期	指名
30	内灘町総合公園展望台解体工事（仮設工）	土木一式	宮坂地内	仮設工　N=1式	60日	第2四半期	指名
31	宮坂ふれあい広場避難地整備工事	土木一式	宮坂地内	公園整備　N=1式	120日	第3四半期	指名
32	西荒屋児童公園災害復旧工事	土木一式	西荒屋地内	公園復旧　N=1式	180日	第3四半期	一般
33	西荒屋公民館周辺一帯整備工事（公園）	土木一式	西荒屋地内	公園復旧　N=1式	180日	第4四半期	一般
34	水路仮復旧工事	土木一式	西荒屋地内	雨水管仮復旧　L=30m	120日	第2四半期	指名
35	大学地内雨水管災害復旧工事（その1）	土木一式	大学地内	雨水管復旧　L=300m	180日	第3四半期	一般
36	向粟崎地内雨水管災害復旧工事（その1）	土木一式	向粟崎地内	雨水管復旧　L=20m	120日	第3四半期	指名
37	大学地内雨水管災害復旧工事（その2）	土木一式	大学地内	雨水管復旧　L=230m	120日	第4四半期	一般
38	鶴ケ丘地内雨水管災害復旧工事（その3）	土木一式	鶴ケ丘地内	雨水管復旧　L=30m	120日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画（令和8年度）

部署名	都市建設課

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	向粟崎都市緑地消雪制御盤更新工事	電気	向粟崎地内	制御盤更新　N=1基	150日	第2四半期	指名
2	消雪制御盤更新工事	電気	鶴ケ丘地内ほか	制御盤更新　N=3基	150日	第2四半期	指名
3	千鳥台地区消雪設備工事（配管）5工区・6工区	土木一式	千鳥台地内	配管　L=400m	150日	第2四半期	指名
4	大清台地区消雪設備工事（さく井）	さく井	大清台地内	さく井　N=1箇所	180日	第3四半期	指名
5	大清台地区消雪設備工事（配管）	土木一式	大清台地内	配管　L=200m	180日	第3四半期	指名
6	室橋補修工事	土木一式	室地内	ひび割れ補修・断面修復　N=1式	150日	第2四半期	指名
7	水道中央監視装置更新工事	電気	大学地内	中央監視装置更新　N=1式	450日	第2四半期	一般
8	塩化ビニル管更新工事	管	大清台地内	塩化ビニル管更新　L=747m	120日	第2四半期	指名
9	鶴ケ丘地内汚水管改築工事	土木一式	鶴ケ丘地内	汚水管改築　L=300m	150日	第3四半期	指名
10	大根布雨水幹線改修工事	土木一式	大根布地内	雨水幹線改修　L=70m	180日	第2四半期	一般
11	浄化センター最終沈殿池汚泥掻寄機更新工事	機械器具設置	大根布地内	汚泥掻寄機更新　N=2基 耐震補強工　N=1式	450日	第1四半期	一般
12	内灘ポンプ場No.2しさ搬出コンベヤ更新工事	機械器具設置	大根布地内	しさ搬出コンベヤ更新　N=1基	180日	第2四半期	指名
13	鶴ケ丘排水機場予備ポンプ設置工事	機械器具設置	向粟崎地内	予備ポンプ設置工　N=1式	180日	第1四半期	指名
14	浄化センター中央監視制御室機器更新工事	電気	大根布地内	中央監視室機器更新　N=1式	450日	第1四半期	一般
15	内灘ポンプ場通信回線工事	電気	大根布地内	通信回線更新工事　N=1式	210日	第2四半期	指名
16	内灘第2ポンプ場通信回線工事	電気	大根布地内	通信回線更新工事　N=1式	210日	第2四半期	指名
17	マンホールポンプ更新工事	機械器具設置	向粟崎地内	マンホールポンプ更新　N=2基	180日	第2四半期	指名
18	汚水管仮復旧工事	土木一式	宮坂地内	汚水管仮復旧　L=840m	270日	第1四半期	一般
19	西荒屋地内汚水管災害復旧工事（その2）	土木一式	西荒屋地内	汚水管復旧　L=80m	120日	第3四半期	指名
20	大根布地内汚水管災害復旧工事（その1）	土木一式	大根布地内	汚水管復旧　L=90m	120日	第3四半期	指名
21	鶴ケ丘地内汚水管災害復旧工事（その1）	土木一式	鶴ケ丘地内	汚水管復旧　L=100m	120日	第4四半期	指名
22	鶴ケ丘地内汚水管災害復旧工事（その2）	土木一式	鶴ケ丘地内	汚水管復旧　L=100m	120日	第3四半期	指名
23	鶴ケ丘地内雨水管災害復旧工事	土木一式	鶴ケ丘地内	雨水管復旧　L=100m	120日	第3四半期	指名
24	西荒屋地内水道管災害復旧工事（その1）	土木一式	西荒屋地内	配水管復旧　L=60m	120日	第3四半期	指名
25	大根布地内汚水管災害復旧工事（その1）に伴う水道支障移転工事	土木一式	大根布地内	配水管布設　L=100m	120日	第3四半期	指名
26	西荒屋地内水道管応急工事（その11）	管	西荒屋地内	給水管応急復旧　N=一式	120日	第2四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画（令和8年度）

部署名	子育て支援課

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	子育て支援センター照明改修工事	電気	子育て支援センター	135箇所	90日	第2四半期	指名
2	西荒屋駐車場解体工事	解体	西荒屋地内	車庫上屋解体、太陽光発電パネル撤去等	60日	第1四半期	指名
3	北部保育所再建工事	建築一式	西荒屋地内	保育所　木造　平屋建　323.25㎡	225日	第1四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名	保険年金課保健センター

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	保健センター照明設備LED化改修工事	電気	内灘町保健センター	照明更新（LED化）　N=373箇所	270日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名	文化スポーツ課

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	室公民館建設工事	建築一式	室地内	鉄骨造り　1階建て 延べ床面積　303．46㎡	270日	第1四半期	一般
2	西荒屋公民館建設工事	建築一式	西荒屋地内	鉄筋コンクリート造り　1階建て 延べ床面積　470．39㎡	270日	第1四半期	一般
3	歴史民俗資料館耐震改修工事	建築一式	宮坂地内	耐震補強工事　N=1式 施設改修工事　N=1式	240日	第1四半期	一般
4	内灘町文化会館直流電源装置蓄電池取替工事	電気	大清台地内	直流電源装置取替　N=1式	120日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名	学校教育課

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	西荒屋小学校校舎照明LED化改修工事	機械器具設置	西荒屋地内	照明更新（LED化）　N=264箇所	180日	第1四半期	指名
2	鶴ケ丘小学校校舎照明LED化改修工事	機械器具設置	鶴ケ丘地内	照明更新（LED化）　N=385箇所	330日	第1四半期	指名
3	内灘中学校 屋内運動場 大規模改修工事及び 空調機整備工事	建築一式	鶴ケ丘地内	・外壁改修、屋上防水改修、建具改修、内装改修、体育器具改修、 電気設備改修(照明LED化等)、給排水設備改修、換気設備改修、各所補修 ・1階トレーニングルーム及び剣道場、2階体育室に空調機（GHP）を整備	180日	第1四半期	一般
4	鶴ケ丘小学校　図書室及び会議室空調機更新工事	電気	鶴ケ丘地内	室内機4台及び室外機4台更新	75日	第2四半期	指名
5	西荒屋小学校グラウンド復旧工事	舗装	西荒屋地内	・地盤整地（亀裂・段差補修） ・芝生化工事	150日	第4四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画（令和8年度）

部署名	消防本部

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	消防庁舎仮眠室改修工事	消防施設	消防本部	仮眠室3部屋を2段式カプセルベッドに改修	14日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名	総務課

番号	工　事　名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	役場庁舎屋上防水改修工事（議会棟）	建築一式	内灘町役場	議会棟の屋上防水工事	240日	第1四半期	一般
2	庁内ネットワーク無線LAN環境構築工事	電気通信	内灘町役場ほか	内灘町役場、内灘町消防署、内灘町保健センター　無線LAN環境構築	170日	第1四半期	一般
3	避難所開設用自動解除キーボックス設置工事	消防施設	内灘町一円	避難所開設用自動解除キーボックス設置工事	180日	第2四半期	指名
4	役場庁舎空調設備更新工事	管	内灘町役場	役場庁舎の空調設備更新工事	330日	第2四半期	一般
5	防災行政無線更新工事	電気通信	内灘町一円	親局設備、屋外拡声子局設備、屋外拡声子局付属外部接続装置、戸別受信機、地区遠隔制御装置（公民館）、B型遠隔制御装置の更新	300日	第2四半期	一般
6	役場庁舎　非常用発電機改修工事	電気	役場庁舎	発電機改修　N=1式	120日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。