業務委託（測量、調査及び設計）発注計画（令和5年度）

部署名	都市建設課

番号	業　務　名	業務種別	履行場所	業　務　概　要	履行期間	発注時期	入札の方式
1	洪水ハザードマップ作成業務	建設コンサルタント業務	内灘町全域	ハザードマップ作成　一式	240日	第1四半期	指名
2	道路台帳修正業務	測量業務	内灘町全域	道路台帳修正　一式	120日	第2四半期	指名
3	側溝改修実施設計業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	側溝改修設計　一式	120日	第1四半期	指名
4	舗装改修調査設計業務	建設コンサルタント業務	鶴ケ丘地内ほか	舗装改修設計　一式	150日	第1四半期	指名
5	橋梁補修実施設計業務	建設コンサルタント業務	湖西地内ほか	橋梁補修設計　一式	180日	第1四半期	指名
6	湖西地内浸水対策実施設計業務	建設コンサルタント業務	湖西地内	浸水対策実施設計　一式	180日	第1四半期	指名
7	内灘大橋ライトアップ施設改修検討業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	ライトアップ施設改修検討　一式	120日	第1四半期	指名
8	千鳥台消雪設備実施設計業務	建設コンサルタント業務	千鳥台地内	消雪設備実施設計　一式	180日	第1四半期	指名
9	西荒屋地内消雪設備実施設計業務	建設コンサルタント業務	西荒屋地内	消雪設備実施設計　一式	180日	第1四半期	指名
10	No.6消雪井戸施設更新実施設計業務	建設コンサルタント業務	向陽台地内	消雪施設更新設計　一式	180日	第1四半期	指名
11	内灘町総合公園再整備実施設計業務	建設コンサルタント業務	宮坂地内	再整備実施設計　一式	180日	第1四半期	指名
12	鶴ケ丘町営住宅耐震改修実施設計業務	建築（設備）設計業務	大根布地内	耐震改修設計　一式	120日	第1四半期	指名
13	鶴ケ丘町営住宅長寿命化改修実施設計業務	建築（設備）設計業務	大根布地内	長寿命化改修設計　一式	120日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

業務委託（測量、調査及び設計）発注計画（令和5年度）

部署名	上下水道課

番号	業　務　名	業務種別	履行場所	業　務　概　要	履行期間	発注時期	入札の方式
1	大根布地内塩化ビニル管更新工事設計業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	設計業務　L＝831m	210日	第1四半期	指名
2	浄化センター施設等更新設計業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	施設等更新実施設計　N＝1式	90日	第1四半期	指名
3	向粟崎6、7号マンホールポンプ場耐水化設計業務	建設コンサルタント業務	向粟崎地内	汚水マンホールポンプ場耐水化実施設計　N＝1式	90日	第1四半期	指名
4	大根布、大根布第2、大根布第3ポンプ場耐水化設計業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	雨水ポンプ場耐水化実施設計　N＝1式	90日	第1四半期	指名
5	内灘町・かほく市水道管連結工事設計業務	建設コンサルタント業務	室～大崎	設計業務　L＝40m	210日	第1四半期	指名
6	汚水管調査業務（3工区）（緑台、鶴ケ丘）	その他（調査）	緑台・鶴ケ丘地内	汚水管カメラ調査業務　N＝1式	60日	第1四半期	指名
7	浄化センター最終沈殿池耐震補強設計業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	耐震補強実施設計　N＝1式	120日	第2四半期	指名
8	内灘ポンプ場インバータ盤更新設計業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	インバータ盤更新実施設計　N＝1式	120日	第2四半期	指名
9	鶴ケ丘雨水幹線測量地質調査解析業務	建設コンサルタント業務	鶴ケ丘地内	測量地質調査解析業務　N＝1式	120日	第2四半期	指名
10	汚水管改築工事設計業務（緑台、鶴ケ丘）	建設コンサルタント業務	緑台・鶴ケ丘地内	汚水管改築実施設計　N＝1式	90日	第3四半期	指名
11	大根布雨水幹線改修設計業務	建設コンサルタント業務	大根布地内	雨水管渠改修実施設計　N＝1式	120日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名	学校教育課

番号	業　務　名	業務種別	履行場所	業　務　概　要	履行期間	発注時期	入札の方式
1	鶴ケ丘小学校体育館改修工事実施設計業務	建築（設備）設計	鶴ケ丘地内	鶴ケ丘小学校体育館改修工事実施設計　N＝1式	120日	第2四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名	学校教育課（学校給食共同調理場）

番号	業　務　名	業務種別	履行場所	業　務　概　要	履行期間	発注時期	入札の方式
1	学校給食共同調理場基本計画策定業務	建設コンサル	鶴ケ丘地内	基本計画策定業務　N＝1式	180日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。