


● 公共施設復旧の進捗状況及び今後のスケジュールについて

町では現在、土地境界の再確定のため現地立会いを開始し、道路や上下水道などのインフラ、そして学校や公民館といった公共施設の復旧に向け、調査や設計、工事を進めております。現時点でのスケジュールをお知らせします。

土地境界の立会い・合意形成の状況により、以下の完了時期が変わる可能性があります。早期復旧に向け、**スムーズな立会いにご協力をお願いいたします。**

※現時点のスケジュールのため変更となる場合があります。

● 復旧・復興の重要事業と関連するインフラ復旧について



●復興公営住宅の整備スケジュール

令和9年秋以降の入居開始に向け、造成工事・建築工事を進めております。

入居申込の受付は、令和8年秋頃を予定しております。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。



▶復興公営住宅イメージ (鶴ヶ丘)

令和8年度				令和9年度			
4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
測量・調査・実施設計							
造成・建築工事							
入居受付予定 (令和8年秋頃)							
							入居開始予定 (令和9年秋以降)

●西荒屋公民館周辺の一带整備について

被災した西荒屋公民館、北部保育所及び西荒屋児童公園については、今後、防災機能と地域交流機能を備えた新しい拠点とするため、一帯的な整備を進めております。

【今後のスケジュール】
令和9年度中の利用開始（予定）



▶北部保育所 完成イメージ



▶西荒屋公民館 完成イメージ


●町施設の利用再開と今後の復旧スケジュールについて

各公共施設については、順次復旧と利用再開を進めております。

【利用を再開している施設】

鶴ヶ丘東公民館・鶴ヶ丘テニスコート（復旧完了）、室児童公園（仮復旧完了）

【今後の復旧工事スケジュール】

項目	令和8年度				令和9年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
室公民館	 建築工事				利用開始予定（令和9年春頃）			
西荒屋小学校 （学童保育クラブ含）	 工事その1 （校舎・給排水・体育館等）				 工事その2（グラウンド）			
					 工事その3（境界部分確定次第着手）			
総合グラウンド	液状化対策実証実験終了後、設計修正・工事に着手予定							

専門家による合同無料相談会

日時 | 令和8年9月19日（土）15時～17時 **場所** | 内灘町役場1階 町民ホール
令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨により被災された方を対象とした専門家による無料相談会です。予約は不要ですので、どんなことでもお気軽にご相談ください。

専門家 | 公認会計士、行政書士、弁理士、中小企業診断士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、社会保険労務士、建築士

問合せ先 | 【事前】石川県戦略広報課 ☎076-225-1362
【当日】(一社)石川県中小企業診断士会 ☎076-267-6030

【お詫び】第8号（7月発行）の以下の記事について訂正がございます。

裏面「液状化対策実証実験の現場見学会を開催しました」の記事

（正）令和8年5月23日（土） （誤）令和5年5月23日（土） お詫びして訂正いたします。

発行元

内灘町 復旧復興推進部 復興まちづくり推進課

石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1

TEL 076-286-6753 FAX 076-286-6709

URL <https://www.town.uchinada.lg.jp/site/earthquake/22696.html>

