

公共工事発注計画(令和3年度)

部署名		都市建設課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	内灘町都市公園遊具更新工事(その1)	土木一式	町内一円	滑り台 N=3基、ジャングルジム N=2基、ブランコ N=3基	110日	第1四半期	指名
2	内灘町都市公園遊具更新工事(その2)	土木一式	町内一円	ブランコ N=2基、滑り台 N=1基、ネット遊具 N=1基、ミニシーソー N=1基	110日	第1四半期	指名
3	旭ヶ丘地区消雪配管工事(その3)	土木一式	旭ヶ丘地内	散水管布設工 L=44m、送水管布設工 L=160m	270日	第2四半期	指名
4	旭ヶ丘地区消雪配管工事(その1)	土木一式	旭ヶ丘地内	散水管布設工 L=210m、送水管布設工 L=8m	150日	第2四半期	指名
5	旭ヶ丘地区消雪配管工事(その2)	土木一式	旭ヶ丘地内	散水管布設工 L=176m	150日	第2四半期	指名
6	旭ヶ丘地区消雪設備工事(電気・機械)	電気	向粟崎地内	電気設備(制御盤、電線配管、配線)、機械設備(ポンプ、ポンプピット、揚水管)	150日	第2四半期	指名
7	向粟崎1丁目地内排水ポンプ設置工事	電気	向粟崎地内	排水ポンプ設置工 N=2箇所	150日	第2四半期	指名
8	千鳥台第2公園内 No.9 さく井掘替工事	さく井	千鳥台地内	さく井 掘削深度 L=150m、機械設備工 N=1式、電気設備工 N=1式	150日	第2四半期	指名
9	旭ヶ丘地区消雪設備工事(さく井)	さく井	向粟崎地内	さく井 掘削深度 L=143m	150日	第2四半期	指名
10	白帆台地内消雪配管工事	土木一式	白帆台地内	φ65散水管工 L=85m、φ65送水管工 L=4.8m	120日	第2四半期	指名
11	幹14号権現森線消雪配管工事	土木一式	白帆台地内	φ65散水管工 L=144m	120日	第2四半期	指名
12	アカシア交差点防護柵改修工事	土木一式	緑台地内	防護柵更新 L=207m	120日	第2四半期	指名
13	幹3号向粟崎線道路改修工	土木一式	千鳥台地内	土木 V=195㎡、排水工 L=65m、縁石工 L=28m、舗装工 A=1,756㎡、区画線工 L=555m	120日	第2四半期	指名
14	鶴ヶ丘2丁目地内側溝改修工事(その2)	土木一式	鶴ヶ丘地内	自由勾配側溝工 L=158.8m	100日	第2四半期	指名
15	鶴ヶ丘2丁目地内側溝改修工事(その1)	土木一式	鶴ヶ丘地内	自由勾配側溝工 L=125m	100日	第2四半期	指名
16	鶴ヶ丘5丁目地内側溝改修工事	土木一式	鶴ヶ丘地内	自由勾配側溝工 L=166m	100日	第2四半期	指名
17	向陽台2丁目地内側溝改修工事	土木一式	向陽台地内	自由勾配側溝工 L=127m	100日	第2四半期	指名
18	緑台地区水路改修工事(その2)	土木一式	緑台地内	排水施設工 L=45m	90日	第2四半期	指名
19	幹14号権現森線防護柵設置工事	土木一式	白帆台地内	ガードパイプ設置工 L=68m	120日	第2四半期	指名
20	鶴ヶ丘中央公園照明灯改修工事	電気	鶴ヶ丘地内	園路照明改修工 N=7基	120日	第2四半期	指名
21	幹14号権現森線道路照明改修工事	電気	白帆台地内	歩道照明改修工 N=9基	120日	第2四半期	指名
22	幹8号宮坂西荒屋線舗装改修工事(1工区)	舗装	白帆台地内	車道アスファルト舗装工 A=1,319㎡	90日	第2四半期	指名
23	幹8号宮坂西荒屋線舗装改修工事(2工区)	舗装	白帆台地内	車道アスファルト舗装工 A=1,092㎡	90日	第2四半期	指名
24	蛭児橋補修工事	土木一式	西荒屋・湖西地内	鋼橋補修工 上部工コンクリート断面・ひび割れ補修 N=1式、上部工鋼材補修 N=1式、塗装塗替 A=135㎡、支承取替 N=6基、すりつけ舗装 A=70㎡	150日	第2四半期	一般
25	内灘町総合公園避難広場植栽工事	造園	宮坂地内	植栽工事 N=1式	90日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画(令和3年度)

部署名		上下水道課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	鶴ヶ丘配水場電気・機械設備更新工事	電気	鶴ヶ丘	補機盤 N=1面 計装盤 N=1面 配線工事 N=一式 仮設工事 N=一式	240日	第2四半期	一般
2	千鳥台地内塩化ビニル管更新工事及び幹3号向栗崎線污水管改築工事	管	千鳥台	配水管更新(HPPEφ75)L=120m 污水管改築(VUφ200)L=117m	120日	第2四半期	指名
3	向陽台地内塩化ビニル管更新工事(8工区)	管	向陽台	配水管布設替工 φ75mmHPPE L=399.7m	100日	第2四半期	指名
4	緑台地内塩化ビニル管更新工事(1工区)及び緑台地内污水管改築工事	管	緑台	配水管更新 φ75mmHPPE L=279.1m・污水管改築 φ200VU L=190m	100日	第2四半期	指名
5	緑台地内塩化ビニル管更新工事(2工区)	管	緑台	配水管布設替工 φ75mmHPPE L=294.1m	100日	第2四半期	指名
6	緑台地内塩化ビニル管更新工事(3工区)	管	緑台	配水管布設替工 φ75mmHPPE L=182.5m	100日	第2四半期	指名
7	浄化センター改築工事(1系反応タンク機械設備)	機械器具設置	大根布	曝気装置更新 N=2基	330日	第1四半期	一般
8	浄化センター改築工事(1系反応タンク電気設備)	電気	大根布	VVVF盤 N=2基	330日	第1四半期	一般
9	浄化センター耐震補強工事(1系反応タンクその1)	土木一式	大根布	後付け型伸縮可とう継手 L=46m	130日	第2四半期	指名
10	浄化センター耐震補強工事(1系反応タンクその2)	土木一式	大根布	後付け型伸縮可とう継手 L=23m	130日	第2四半期	指名
11	浄化センター防食工事(1系反応タンク)	建築一式	大根布	防食塗装 A=111㎡	150日	第2四半期	指名
12	大根布第一雨水幹線改修工事	土木一式	大根布	鋼矢板水路工 L=60m	180日	第2四半期	一般
13	大根布第一雨水幹線改修工事(2工区)	土木一式	大根布	鋼矢板水路工 L=30m	180日	第2四半期	指名
14	大学地区舗装復旧工事	舗装	大学	舗装工 A=600m ²	60日	第4四半期	指名
15	水道中央監視装置更新工事	電気	大学	中央監視装置 N=一式	420日	第4四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		文化スポーツ課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	総合公園テニスコート改修工事(照明制御盤)	電気	総合公園テニスコート	テニスコート用の照明制御盤取替一式	150日	第1四半期	指名
2	サイクリングターミナル改修工事(空調設備)	管	サイクリングターミナル	電気設備工事(幹線設備、動力設備)N=一式/機械設備工事(空調設備、熱源機器設備、配管設備)N=一式/浴室水栓取替工事 N=18箇所	90日	第2四半期	指名
3	アカシア公民館改修工事(非常階段)	建築一式	アカシア公民館	非常階段、煙突改修 N=一式	80日	第2四半期	指名
4	惜亭屋根改修工事	建築一式	惜亭	屋根、外壁、内装改修 N=一式	120日	第2四半期	指名
5	内灘町屋内温水プール改修工事(中央監視装置)	管	屋内温水プール	中央監視装置取替 N=一式	70日	第2四半期	指名
6	内灘町文化会館ハロゲン化物消火設備更新工事	消防施設	文化会館	ハロゲン化物消火設備更新 N=一式	150日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画(令和3年度)

部署名		学校教育課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	大根布小学校大規模改修工事(Ⅱ期)	建築一式	大根布地内	内装改修、建具改修、外構工事、照明器具更新、給排水設備改修等	140日	第1四半期	一般
2	食器洗浄機更新工事	管	鶴ヶ丘地内	調理場内食器洗浄機の更新	60日	第1四半期	指名
3	清湖小学校屋上防水改修工事	建築一式	向陽台地内	清湖小学校の屋上シート防水の改修	60日	第2四半期	指名
4	内灘中学校体育館トイレ改修工事	建築一式	鶴ヶ丘地内	乾式化及び洋式便器への改修等	120日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		総務課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	庁舎空調設備フィルター改修工事	電気	内灘町役場	役場空調設備のフィルター交換工事	90日	第1四半期	指名
2	議場映像装置更新工事	電気	内灘町役場	議場映像設備の更新	180日	第1四半期	指名
3	旧消防庁舎解体工事	解体	旧消防庁舎	旧消防庁舎解体(砕石整地含む)	180日	第2四半期	一般
4	庁舎空調設備 冷温水発生機運転盤更新工事	電気	内灘町役場	庁舎空調設備 冷温水発生機の更新	120日	第2四半期	指名
5	庁舎照明制御設備更新工事	電気	内灘町役場	役場庁舎中央監視室 照明制御設備の更新	180日	第2四半期	指名
6	庁舎屋上防水部分改修工事	建築一式	内灘町役場	役場庁舎の屋上防水部分改修	90日	第2四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。