

公共工事発注計画(令和6年度)

部署名		都市建設課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	宮坂橋更新工事	土木一式	宮坂地内	ひび割れ補修 N=一式	150日	第3四半期	指名
2	No.1消雪設備更新工事	電気	向粟崎地内	制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名
3	No.13消雪設備更新工事	電気	鶴ヶ丘地内	制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名
4	No.14消雪設備更新工事	電気	鶴ヶ丘地内	制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名
5	No.15消雪設備更新工事	電気	鶴ヶ丘地内	制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名
6	No.17消雪設備更新工事	電気	大清台地内	制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名
7	No.23消雪設備更新工事	電気	大学地内	制御盤 N=1面	120日	第2四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		上下水道課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	鶴ヶ丘・向陽台配水場電気設備更新工事	電気	鶴ヶ丘他地内	自家発電設備 N=1式 既設盤改造 N=1式	660日	第1四半期	一般
2	浄化センターシーケンサ更新工事	電気	大根布地内	シーケンサ更新 N=6台	300日	第1四半期	指名
3	内灘ポンプ場インバータ盤更新工事	電気	大根布地内	VVVF盤 N=2面 監視制御設備 N=1式	420日	第2四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		文化スポーツ課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	文化会館非常用発電機更新工事	電気	内灘町文化会館	非常用発電機更新 N=1基	180日	第1四半期	一般
2	屋内温水プール 25mプールろ過装置改修工事	管	屋内温水プール	25mプールろ過装置改修 N=一式	90日	第1四半期	指名
3	サイクリングターミナル浴場循環ろ過装置取替工事	管	内灘町サイクリングターミナル	浴場循環ろ過装置取替 N=一式	90日	第1四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		学校教育課					
番号	工事名	種別	工事箇所	工事概要	工期	発注時期	入札の方式
1	向粟崎小学校大規模改修工事(Ⅱ期)	建築一式	向粟崎地内	照明LED化、エアコン更新、内装・内部建具等改修	240日	第1四半期	一般
2	鶴ヶ丘小学校体育館大規模改修工事	建築一式	鶴ヶ丘地内	屋上防水、外壁、照明LED化等改修	120日	第1四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。