

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年02月01日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|----|-----------|---|-------------------------|------|---|
| 計画の名称 | 内灘町防災と子どもの安全推進計画（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和05年度～令和09年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 内灘町 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | <p>本町では、これまでハザードマップの作成や地域防災計画で指定する避難所の耐震化に集中的に取り組み、平成29年度末で全指定避難所32箇所のうち31箇所の耐震化整備が完了する。今後も防災意識を薄めることなく、町民が安心・安全に暮らせる災害に強いまちづくりを実現するため、平成30年度から、避難所として指定されている小学校等を中心とするエリアにおける避難路整備及び避難地整備を実施しており、令和5年度からも引き続き集中的に実施する。</p> <p>また、平成26年度より毎年1小学校下を対象とし、学校、警察署、道路管理者、地域の関係者等による通学路の合同点検を実施してきたところであるが、この取組を継続し、避難路整備と併せた子どもの通学路等の安全性対策を実施し、地域と一体となって、町の防災性と子どもの安全性を総合的に向上させる。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 757 | A | 739 | B | 0 | C | 18 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 2.37 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R5当初 | R7末 | R9末 |
| 1 | 避難路の整備等を行い、災害時の避難時間の短縮を図る。 計画期間内事業箇所の最大避難時間の短縮 | 16分 | 9分 | 9分 |
| 2 | 避難路の整備等を行い、通学時の子どもの安全対策を併せて実施する。 計画期間内で通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上 | 0% | 78% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | — | 国土強靱化を含む | — | 定住自立圏を含む | — | 連携中枢都市圏を含む | — | 流域水循環計画を含む | — | 地域再生計画を含む | — | 避難確保計画の策定 | ○ | 避難行動要支援者名簿の提供 | ○ |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市街地整備事業 | A13-001 | 都市防災 | 一般 | 内灘町 | 直接 | 内灘町 | — | — | 地区公共施設等整備（内灘地区） | 避難路整備 L≒5,000m | 内灘町 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 596 | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A13-002 | 都市防災 | 一般 | 内灘町 | 直接 | 内灘町 | — | — | 地区公共施設等整備（内灘地区） | 避難地整備 貯水槽設備N=1基 | 内灘町 | ■ | ■ | ■ | ■ | | 143 | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 739 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 739 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | | | | | | | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市街地整備事業 | C13-001 | 都市防災 | 一般 | 内灘町 | 直接 | 内灘町 | — | — | 避難路安全対策事業 | 避難路の整備 | 内灘町 | ■ | ■ | | | | 18 | — | |
| | | 避難所となる小学校周辺の避難路の整備を行うことで、子どもの安全性対策を併せて実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

令和5年2月1日

| | | | | | |
|-------|--|------|-----|-----------|---|
| 計画の名称 | 内灘町防災と子どもの安全推進計画（防災・安全） | | | 重点配分対象の該当 | ○ |
| 計画の期間 | 令和5年度 ～ 令和9年度（5年間） | 交付対象 | 内灘町 | | |
| 計画の目標 | <p>本町では、これまでハザードマップの作成や地域防災計画で指定する避難所の耐震化に集中的に取り組み、平成29年度末で全指定避難所32箇所のうち31箇所の耐震化整備が完了する。今後も防災意識を薄めることなく、町民が安心・安全に暮らせる災害に強いまちづくりを実現するため、平成30年度から、避難所として指定されている小学校等を中心とするエリアにおける避難路整備及び避難地整備を実施しており、令和5年度からも引き続き集中的に実施する。</p> <p>また、平成26年度より毎年1小学校下を対象とし、学校、警察署、道路管理者、地域の関係者等による通学路の合同点検を実施してきたところであるが、この取組を継続し、避難路整備と併せた子どもの通学路等の安全性対策を実施し、地域と一体となって、町の防災性と子どもの安全性を総合的に向上させる。</p> | | | | |

交付金の執行状況

（単位：百万円）

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---------------------------|------|----|----|----|----|
| 配分額 (a) | 69.2 | | | | |
| 計画別流用 増△減額 (b) | 0.0 | | | | |
| 交付額 (c=a+b) | 69.2 | | | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0.0 | | | | |
| 支払済額 (e) | 69.2 | | | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 0.0 | | | | |
| うち未契約繰越額 (g) | 0.0 | | | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0.0 | | | | |
| 未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由 | | | | | |